



Program hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja obce  
Dulov  
2014 – 2020



masvrsatec@masvrsatec.sk

+421 (0) 32 64 01 072

## Obsah

<b>Úvod.....</b>	<b>4</b>
Hlavička dokumentu PHSR.....	4
Zámer spracovania PHSR.....	4
Harmonogram spracovania PHSR.....	5
Osnova PHSR.....	5
Príklady participatívnych metód.....	7
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov.....	9
<b>Časť 1 - Analytická časť.....</b>	<b>10</b>
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát.....	10
Časť 1.1 Analýza vnútorného prostredia obce.....	11
Hospodárska oblasť.....	11
Sociálna oblasť.....	12
Environmentálna oblasť.....	14
Časť 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia obce.....	16
Hospodárska oblasť.....	16
Sociálna oblasť.....	16
Environmentálna oblasť.....	17
Časť 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia.....	18
SWOT analýza.....	18
Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík.....	18
<b>Časť 2 - Strategická časť.....</b>	<b>19</b>
Plánovací formulár – Vízia.....	19
Rozvojová stratégia.....	19
Tabuľka strategických cieľov a opatrení.....	22
Záznam z verejného prerokovania 1.....	23
<b>Časť 3 - Programová časť.....</b>	<b>24</b>
Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí.....	24
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1.....	25
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2.....	26
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3.....	27
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1.....	28
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2.....	29

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.....	30
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4.....	31
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1.....	32
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2.....	33
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3.....	34
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.....	35
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.....	36
Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.....	37
<b>Časť 4 - Realizačná časť.....</b>	<b>38</b>
Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii.....	38
Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia.....	38
Časť 4.3 Komunikačná stratégia.....	39
Časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia.....	39
Záznam z monitorovania.....	40
Plán hodnotenia a monitorovania.....	40
Akčný plán.....	41
Záznam z verejného prerokovania 2.....	43
<b>Časť 5- Finančná časť.....</b>	<b>44</b>
Hodnotiace tabuľky pre výber projektov.....	45
Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica.....	45
Indikatívny rozpočet.....	47
<b>Záver.....</b>	<b>48</b>
Schválenie PHSR.....	48

## Úvod

### Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR

<b>Názov:</b>	<b>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020</b>
<b>Územné vymedzenie :</b>	Obec Dulov
<b>Územný plán obce schválený:</b>	rok 2004
<b>Dátum schválenia PHSR:</b>	09.12.2015
<b>Dátum platnosti:</b>	od 09.12.2015 do 31. 12. 2020
<b>Verzia</b>	1.0 aktualizovaná k dátumu:
<b>Publikovaný verejne:</b>	10.12.2015

### Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR

<b>Zámer spracovania PHSR</b>	
<b>Názov dokumentu</b>	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020
<b>Forma spracovania</b>	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 -2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015. - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
<b>Riadenie procesu spracovania</b>	Spôsob riadenia procesu spracovania: 1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z: Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj Zástupca starostu: Ing. Pavol Mišík Pracovníci OcÚ: Ing. Lucia Trošková, Mgr. Katarína Tomanová Poslanci obecného zastupiteľstva: Renáta Mikulová, Ing. Vladimír Backo Zástupca z podnikateľského sektora: Ing. Milan Staňo, Ing. arch. Emil Michálek Zástupca z mimovládneho sektora: Iveta Šubová, Jarmila Hrajková  Stretnutie riadiaceho tímu: 7. 4. 2015 2. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
<b>Obdobie spracovania</b>	Od septembra 2014 – do júna 2015
<b>Financovanie spracovania</b>	Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.

**Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR**

Harmonogram spracovania PHSR										
Termín (2014/2015)	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
Úvod										
Analytická časť										
Strategická časť										
Programová časť										
Realizačná časť										
Finančná časť										
Záver										

**Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR****Úvod**

Táto časť zahŕňa:

- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

**Časť 1: Analytická časť**

Táto časť obsahuje:

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
- analýzu väzieb územia,
- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.

**Časť 2: Strategická časť**

Táto časť obsahuje:

- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

**Časť 3: Programová časť**

Táto časť obsahuje:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

**Časť 4: Realizačná časť**

Táto časť obsahuje:

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

**Časť 5: Finančná časť**

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

**Záver**

Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.

**Prílohy**

- Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
- Príloha č. 2 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
- Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)
- Príloha č. 4 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov
- Príloha č. 5 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)
- Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
- Príloha č. 7 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít
- Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia
- Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. Ú 7 - Participatívne metódy použité pri zbere informácií**

<b>Metóda</b>	<b>Informovanie verejnosti</b>	<b>Získavanie názorov verejnosti</b>	<b>Zohľadnenie názorov verejnosti</b>
<b>Tlačené materiály</b>			
Verejné informačné tabule			
Letáky rozdávané na verejných podujatiach	✓	✓	✓
Letáky rozposielané verejnosti priamo	✓	✓	✓
Prístupne, jednoducho napísaný bulletin	✓	✓	✓
Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika	✓	✓	✓
Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať			
Technické správy /napríklad EIA/			
Listy (priama pošta)			
Plagáty			
Pútač			
Výstavky a expozície na verejných miestach			
Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms	✓	✓	✓
<b>Využitie existujúcich médií</b>			
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach	✓	✓	✓
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači			
Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov			
Tlačové konferencie			
Stretnutia	✓	✓	✓
Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízií	✓	✓	✓
Reklama			
<b>Informačné služby</b>			
Telefónna informačná linka			
Dni otvorených dverí			
Návštevy lokalít (podobných obcí)	✓	✓	✓
Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi	✓	✓	✓
<b>Stretnutia</b>			

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami	✓	✓	✓
Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť)	✓	✓	✓
Verejné stretnutia	✓	✓	✓
Návšteva v dotknutom území	✓	✓	✓
Verejné semináre	✓	✓	✓
Verejné vypočutie			
Verejné vypočutie (s odbornou skupinou )			
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov	✓	✓	✓
Brainstormingové stretnutia s verejnosťou	✓	✓	✓
<b>Rozhovory a prieskumy</b>			
Dotazník pre záujmové skupiny	✓	✓	✓
Dotazník pre širokú verejnosť	✓	✓	✓
Prieskumy verejnej mienky	✓	✓	✓
<b>Poradné skupiny</b>			
Miestne poradné skupiny			
Odborné poradné skupiny			
Pracovné skupiny			
<b>Riešenie problémov a metódy dosiahnutia konsenzu</b>			
Využitie odborníkov vyškolených v metódach zapájania verejnosti			
Využitie nezávislého moderátora/facilitátora			
Brainstorming	✓	✓	✓
Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby			
Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora			
Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora	✓	✓	✓
<b>Iné aktivity</b>			
Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické)			
Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií	✓	✓	✓

Zdroj: vlastné spracovanie



**Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov**

Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Územný plán obce Dulov	2004	lokálna	Obecný úrad Dulov
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná	www.mindop.sk
Program rozvoja vidieka SR	2020	národná	www.mpsr.sk
Integrovaný regionálny operačný program	2020	národná	www.mpsr.sk
Operačný program Kvalita životného prostredia	2020	národná	www.opzp.sk
Operačný program Ľudské zdroje	2020	národná	www.employment.gov.sk
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS)		regionálna	
Integrovaná stratégia rozvoja územia		regionálna	
Európa 2020	2020	európska	www.ec.europa.eu

**Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) (Príloha č. 3)**

## ČASŤ 1 – Analytická časť

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce

### Formulár č. A 1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Demografia	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>
Bývanie	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>
Školstvo a vzdelávanie	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>
Zdravotníctvo	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>
Sociálna starostlivosť	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>
Ekonomická situácia	Štatistický úrad SR	<a href="http://www.statistics.sk">www.statistics.sk</a>

Zdroj: spracovanie autora

## ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia

### HOSPODÁRSKA OBLASŤ

#### *Základná charakteristika*

Obec Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Obec vznikla zlúčením dvoch obcí Dulov a Nová Ves. Prvá písomná zmienka o Dulove pochádza z roku 1259 (názov DULOW) a prvá písomná zmienka o Novej Vsi z roku 1388 (názov WYFALU). Okolo obce sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty. Obec bezprostredne susedí s obcou Horovce, zo severnej strany s Kvašovom, západne s Tuchyňou, južne so Savčinou /obecná časť obce Pruské/, na druhej strane s Košecou a Tunežicami. Z obce je dobrý výhľad na ruiny hradu Vršatec, na druhej strane na Strážovské vrchy.

#### *Dopravné siete*

Spojnicou obce s okolitými obcami a mestami je štátna cesta II. triedy (507/II), z ktorej sa do obce odbočuje v smere od Púchova pri cintoríne na miestnu komunikáciu p.č. KN 168/10 a v smere od Pruského pri kaplnke na miestnu komunikáciu p.č. KN 444/2. Dostupnosť do obce je dobrá, najmä vzhľadom na blízkosť diaľnice, ktorá je od obce vzdialená cca 8 minút a krajského mesta Trenčín, ktoré je vzdialené cca 30 km. Blízkosť mesta Ilava vytvára pre občanov Dulova relatívne priaznivú príležitosť zamestnať sa v krajskom meste.

Pri výstavbe miestnych komunikácií sa ako prvá vybuodovala hlavná komunikácia, ktorá vedie stredom obce, postupne sa dobudovali aj bočné ulice. Pri výstavbe vodovodu, kanalizácie a neskôr plynu sa značne poškodili cesty a chodníky, ktoré sa postupne etapovite dobudovávajú, keďže obec má obmedzené zdroje finančných prostriedkov, ktoré by mohla jednorázovo investovať do rekonštrukcie komunikácií.

#### *Technický stav verejných budov*

V obci existuje niekoľko dostupných verejných budov. Administratívnu funkciu plní budova obecného úradu, kde sa zároveň nachádza aj kultúrny dom so spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa okrem kultúrnych, spoločenských podujatí konajú rôzne kurzy, stolnotenisové tréningy, tréningy mažoretiek a iné. Priamo v obci sa nachádza tiež budova základnej školy a budova materskej školy, v ktorých sa vzdelávajú deti z obce. Pre potreby DHZ bola postavená požiarna zbrojnica, športovci (futbalisti) zase využívajú vlastnú budovu - šatne TJ. Všetky budovy potrebujú nutne rekonštrukciu, keďže ich technický stav je nevyhovujúci v dôsledku zastaranosti. Prevádzkové náklady budov sú momentálne vysoké, preto bude potrebná najmä výmena vykurovacieho systému a zateplenie budov. Potrebná je rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, výmena podlahy, inventáru a rekonštrukcia sociálnych zariadení. V rámci budovy materskej školy bude tiež potrebné zavedenie kanalizácie.

#### *Podnikateľská sféra*

Podľa stavu zápisov v obchodnom registri príslušného súdu a registrácie na živnostenskom úrade na území obce k 22. 07. 2014 podnikalo 19 spoločností s ručením obmedzeným a 61 aktívnych fyzických osôb – živnostníkov. Z nich podľa hlavnej činnosti vedenej v registri pôsobia v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 3 podnikatelia, v priemyselnej výrobe 29 podnikateľov, v stavebníctve 10, vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov 10, v doprave a skladovaní 1, v ubytovacích a stravovacích službách 2, v odborných, vedeckých a technických činnostiach 3, v administratívnych a podporných službách 1, v zdravotníctve a sociálnej pomoci 1 a ostatných činnostiach 1.

### **Trh práce**

V obci nie je dostatok príležitostí zamestnať sa. Prevažná väčšina obyvateľstva odchádza za prácou do okolitých obcí a väčších miest. Túto skupinu tvorí 84 % pracujúcich obyvateľov. Najviac zamestnancov pracuje v odvetviach hospodárstva, ktoré zobrazuje Tabuľka 1.

Tabuľka 1: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce Dulov

Odvetvie hospodárstva	Muži	Ženy	Spolu	Z toho dochádza do zamestnania
Výroba výrobkov z gumy a plastu	33	5	38	38
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	37	19	56	53
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	31	7	38	30
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	16	17	33	24
Vzdelávanie	9	18	27	24
Ostatné odvetvia hospodárstva	137	117	254	206
<b>Spolu</b>	<b>263</b>	<b>183</b>	<b>446</b>	<b>375</b>

Zdroj: ŠÚ SR, krajská správa Trenčín; údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011

## **SOCIÁLNA OBLASŤ**

### **Demografia**

Z hľadiska počtu obyvateľov sa obec Dulov radí medzi malé obce (924. miesto medzi obcami, z celkového počtu 2 753 obcí). Najvyšší medziročný prírastok bol v roku 2010, kedy celkový stav obyvateľstva narástol oproti roku 2009 o 12 obyvateľov, čo predstavuje 1,31 % nárast. V roku 2011 bol zaznamenaný najvyšší počet obyvateľov počas sledovaného obdobia, a to 933 obyvateľov. Oproti roku 2008 predstavuje tento stav nárast o 1,08 %. Môžeme teda tvrdiť, že demografický vývoj v obci stagnuje. Táto situácia môže súvisieť s nedostatočnými možnosťami na rozvoj v oblasti bývania. Vzhľadom na to, že pozemky nachádzajúce sa v katastri, patria prevažne Urbárskemu spoločenstvu alebo súkromným vlastníkom, nemá obec možnosti na vytváranie podmienok vhodných pre novú individuálnu bytovú výstavbu (IBV) alebo bytovú výstavbu (BV). Napriek tomu by obec mala záujem o vybudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV.


Tabuľka 2 : Vývoj počtu obyvateľov v obci Dulov od roku 2008 do roku 2013

Rok	Počet obyvateľov	Muži	Ženy	Prírastok/Úbytok absolútne/ v %	Index rok 2008 = 100
2008	923	487	436	- -	100
2009	916	484	432	-7 -0,76	99,24
2010	928	492	436	12 1,31	100,54
2011	933	487	446	5 0,54	101,08
2012	928	479	449	-5 -0,54	100,54
2013	929	472	457	1 0,11	100,65

Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Vekovú štruktúru obyvateľstva môžeme charakterizovať vzhľadom na index starnutia ako regresívnu, keďže v celom sledovanom období bola hodnota ukazovateľa vyššia ako 100. V roku 2010 dosiahol tento ukazovateľ najvyššiu hodnotu a to 170,15. V nasledujúcich rokoch sa hodnota indexu starnutia znižovala, čo spôsobilo najmä prijatie nového definovania ekonomických vekových skupín z Európskej únie. V tomto období sa už hodnoty ukazovateľa pohybujú okolo 100.

Graf 1: Vývoj indexu starnutia v obci Dulov v rokoch 2008 – 2013



Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

### Školstvo

Priamo v obci je zabezpečené základné vzdelanie pre žiakov 1. stupňa. Od 1. septembra 2008 je zriaďovateľom základnej školy obec Dulov. Škola funguje ako dvojtriedna. Súčasťou školy je aj školský klub detí, v ktorom žiaci trávajú čas po vyučovaní. Do augusta 2008 bola škola elokovaným pracoviskom Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom.

V obci je zriadená aj materská škôlka s 1,5-triedou. Zriaďovateľom Materskej školy v Dulove je obec Dulov. Pri MŠ je zriadená školská jedáleň, ktorá ponúka možnosť stravovania pre deti MŠ ako aj ZŠ a ostatných obyvateľov obce.

### Kultúra, šport a voľný čas

Voľný čas môžu obyvatelia tráviť v priestoroch viacúčelového ihriska, ktoré je v súčasnosti využívané najmä školopovinnými deťmi počas telesnej výchovy, keďže základná škola nemá k dispozícii telocvičňu. Mimo školského vyučovania je k dispozícii obyvateľom v prevádzkových hodinách každý deň na požiadanie. Najmenšie deti majú možnosť tráviť voľný čas na detskom

ihrisku, ktoré sa nachádza oproti budove obecného úradu. Ide však len o dva prvky v podobe preliezok, ktoré sú zastarané.

Veľmi obľúbeným športom medzi občanmi je futbal, ktorý má v obci už tradíciu. Od roku 1980 sa futbalové družstvo mužov v Dulove zúčastňuje futbalového turnaja s názvom O pohár starostu obce, kde súťažia futbalové družstvá zo štyroch obcí – Tuchyňa, Dulov, Mikušovce a Červený Kameň. Je to putovný turnaj, ktorý sa každoročne koná v jednej z týchto štyroch obcí. Známa a veľmi obľúbená športová akcia je Beh okolo Dulova, ktorý sa koná už od roku 1971, vždy v tretiu októbrovú nedeľu na obecné hody.

Na kultúrnom živote sa vo veľkej miere podieľajú záujmové skupiny, ktoré v obci pôsobia. Spomenieme napríklad *Dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota „JEDNOTA“ Dulov, Dulovské mažoretky, Jednota dôchodcov, Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Dulov, Lesné spoločenstvo Briezie* a i. Negatívnym javom je nezáujem niektorých obyvateľov o veci verejné, mnohokrát aj kultúrne. Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že ľahostajnosť ľudí a naštrbené medziľudské vzťahy patrí medzi jeden z najväčších problémov v obci.

## ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

### *Prírodné podmienky*

Prírodné podmienky na území sú ovplyvňované klímou Bielych Karpát, ktorých lesy zachytávajú ročne veľa zrážok. Vďaka tejto skutočnosti môžeme považovať zásoby závlahovej vody za optimálne. Zo západu preteká obcou Tovarský potok, ktorý tečie z Červenokamskej doliny a tvorí hranicu v južnej časti s Tuchyňou a Savčinou. Na okraji územia obce preteká rieka Váh a tvorí nepatrnú hranicu s Tunežicami a Košecou. Na severovýchode tvorí hranicu s Horovcami potok Kvašovan, inak nazývaný aj Suchlica. Tento názov dostala rieka kvôli častému vysychaniu v letných mesiacoch. Vlieva sa do Lednického potoka, ktorý tečie pozdĺž Váhu z Lednických Rovní. Na tomto potoku je vybudovaná vodná plocha pre rybolov, preteká do vodnej plochy Kalná a vlieva sa do Tovarského potoka. Veľkú vodnú plochu tvoria dva rybníky patriace Urbárskej obci, len časť rybníkov patrí do majetku obce. Často sú využívané na rybolov a rekreáciu. V súvislosti s rybolovom sa tu tradične konajú rybárske preteky, ktoré organizuje Urbárska obec Dulov.

Pôda na území obce je prevažne hlinitopiesčitej kvality a je veľmi úrodná. V západnej a severozápadnej časti majú pôdy zhoršenú kvalitu, sú prevažne hlinitoílovité až ílovité. Na poľnohospodárske účely sa využíva 66,85 % pôdy z celkovej výmery územia obce. Orná pôda predstavuje najväčšiu plochu, a to 43,70 % územia.

Tabuľka 3: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce

Celková výmera územia obce	Poľnohospodárska pôda SPOLU	Orná pôda	Chmeľnica	Vinica	Záhrada	Ovocný sad	Trvalý trávny porast
5 534 995	3 700 267	2 419 304	0	0	155 465	4 971	1 120 527
100 %	66,85 %	43,70 %	0	0	2,81 %	0,09 %	20,25 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 4: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce Dulov

Celková výmera územia obce	Nepoľnohospodárska pôda SPOLU	Lesný pozemok	Vodná plocha	Zastavaná plocha a nádvorie	Ostatná plocha
5 534 995	1 834 728	760 115	431 007	412 139	231 467
100 %	33, 15%	13, 73 %	7, 79 %	7, 45 %	4, 18 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

### ***Vodovod a kanalizácia***

V roku 1993 sa začala výstavba vodovodu a súčasne aj kanalizácie v obci. V roku 1999 sa začalo i s výstavbou čistiarne odpadových vôd (ČOV). V roku 2000 bol vodovod spustený do prevádzky a prvé domácnosti boli zásobované pitnou vodou. Niektoré domácnosti však aj naďalej využívajú vodu z vlastných studní. Časť vybudovanej kanalizácie bola skolaudovaná v roku 2002 a spustila sa prevádzka ČOV, ktorá slúži aj pre obec Horovce. V súčasnosti je však kapacita tejto ČOV nedostatočná a vzhľadom na jej veľké hydraulické a látkové zaťaženie je nutná rekonštrukcia spojená s intenzifikáciou .

### ***Kvalita životného prostredia***

V obci sa separuje niekoľko komodít: plasty, sklo, papier, kov, textílie, elektronika, batérie. Komunálny odpad je vyvážený každý nepárny týždeň. Negatívnym javom v oblasti životného prostredia je tvorba čiernych skládok v katastrálnom území obce. Ide hlavne o stavebný materiál, ktorý vzniká pri rôznych rekonštrukciách a úpravách hospodárskych budov. Samospráva obce sa dlhodobo stretáva s nezaujmom niektorých občanov o životné prostredie, čo vedie k nesprávnemu nakladaniu s odpadom a tvorbou spomínaných skládok.

## ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia

### HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Obec Dulov má vďaka existencii vyhľadávaných rybníkov potenciál v rozvoji cestovného ruchu. Príležitosťou by bolo vytvorenie rekreačného strediska, kde by boli umiestnené oddychové zóny s posedením a ohniskami. Hlavné využitie – rybolov, by zostalo zachované. V tomto prípade je potrebné rokovanie o situácii s Urbárskou obcou, pozemkovým spoločenstvom, keďže väčšia časť pozemkov je v ich vlastníctve.

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a ochrana verejného majetku by mohla byť dosiahnutá zavedením kamerového systému. Zámer spočíva v predídení vandalizmu, ktorý sa niekedy najmä vo večerných hodinách na území obce objavuje.

Verejné budovy, ktoré sú vo vlastníctve obce, nutne potrebujú rekonštrukciu. V súčasnosti sú prevádzkové náklady budov vysoké a ak by sa ani v budúcnosti situácia nezmenila, je možné predpokladať ďalšie náklady spojené s udržiavaním verejných budov.

Realizácia potrebných a želaných projektov je vo veľkej miere podmienená dostatkom finančných zdrojov. Vzhľadom na to, že obec nedisponuje prebytkom finančných prostriedkov, príležitosť predstavuje získanie podpory z rôznych grantov, z fondov Európskej únie, či zo štátneho rozpočtu. Zároveň tu však vzniká hrozba neúspechu predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok. S predkladaním žiadostí o NFP súvisí tiež administratívna náročnosť na vypracovanie žiadostí, s ktorou však môže pomôcť členstvo v MAS Vršatec, ktorá túto administratívnu prácu dokáže zastrešiť.

### SOCIÁLNA OBLASŤ

V rozvoji sociálnej oblasti predstavuje najväčšiu príležitosť zlepšenie medziľudských vzťahov, ktoré sú aj podľa prieskumu verejnej mienky nepriaznivé. Zvýšenie záujmu obyvateľov o zlepšovanie kvality spoločenského života sa dá dosiahnuť združovaním občanov do rôznych súborov, krúžkov a aktivít, najmä verejnoprospešných, ktoré budú viesť k spolupatričnosti občanov. Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že niektorí občania majú záujem zapájať sa vo verejnom záujme dobrovoľnými aktivitami na združovaní občanov. Ide najmä o aktivity v oblasti hudby, jazykových kurzov, ukážky strojárkej výroby pre žiakov základnej školy, kurzy ručných prác, či úprava verejných priestranstiev.

Dôležitým bodom je zlepšenie demografickej situácie, a to formou udržania obyvateľov v obci a prilákania mladých rodín za bývaním. Tento stav môže obec dosiahnuť zlepšovaním občianskej vybavenosti, ale tiež vytvorením vhodných podmienok pre vznik novej individuálnej bytovej výstavby. Obec nemá v majetku pozemky vhodné na výstavbu, avšak v prípade získania takýchto pozemkov má záujem aj o vytvorenie inžinierskych sietí pre potreby IBV.

Príležitosť vzniká tiež v rozvoji športovej oblasti. Vytvorením multifunkčnej spevnenej plochy v areáli základnej školy by sa vytvoril priestor pre trávenie voľného času mládeže.



**ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ**

Vzhľadom na polohu obce v pokojnom prostredí v blízkosti prírody je príležitosťou do budúcnosti udržiavanie zelených plôch a čistoty verejných priestranstiev. Ohrozením môže byť ľahostajnosť niektorých občanov k životnému prostrediu, čím sa znižuje jeho kvalita. Zlepšenie by mohlo nastať zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov, napríklad formou informačných letákov distribuovaných do každej domácnosti, kde budú občania oboznámení s možnosťami správneho separovania odpadu a finančnou náročnosťou nakladania s odpadmi pri nedostatočnej separácii, či odstraňovaní čiernych skládok.

Výrazné ohrozenie predstavuje súčasný havarijný stav čistiare odpadových vôd, ktorá predstavuje hrozbu v podobe znečisťovania životného prostredia. Príležitosťou by bola spolupráca s obcou Horovce, ktorej obyvatelia sú tiež napojení na ČOV, pri realizácii rekonštrukcie spojenej s intenzifikáciou ČOV (potrebné kapacitné rozšírenie a výmena technológie).

V čase privalových dažďov ohrozuje pokojný život obyvateľov aj potok v časti Nová Ves, ktorý môže zaplaviť miestne komunikácie. Je potrebné vykonať protipovodňové opatrenia v podobe prečistenia a regulácie.

**Formulár č. A 6 - STEEP analýza**

<b>Sociálne</b>	<b>Ekonomické</b>	<b>Ekologické</b>	<b>Politické</b>	<b>Hodnoty</b>
Starnutie populácie	Zvyšovanie odvodového zaťaženia	Vytváranie čiernych skládok	Politika vlády v konkrétnej oblasti	Tímová spolupráca
Zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva	Nízke podielové dane	Nedostatočná osвета o ŽP	Legislatíva	Nezáujem o veci verejné
	Vplyv daňovej politiky	Hrozby záplav		Dobrovoľná práca občanov
	Zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva			Pokračovanie v tradíciách obce v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí
	Racionalizačné opatrenia a program úspory nákladov v samospráve a obecných budovách			

## ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia

### Formulár č. A 5 - SWOT analýza

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ výhodná poloha vzhľadom na blízkosť diaľnice</li> <li>✚ existencia vzdelávacích inštitúcií na území obce – základná škola a materská škola</li> <li>✚ dlhoročná tradícia v organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí</li> <li>✚ vysoká aktivita miestnych spolkov a združení a ich podieľanie sa na kultúrnom živote</li> <li>✚ pokojné prostredie</li> <li>✚ existencia rybníkov využívaných na rybolov a rekreáciu</li> <li>✚ kvalitná úrodná pôda</li> <li>✚ kompletne vybudovaná kanalizačná a vodovodná sieť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci</li> <li>✚ nevyhovujúci technický stav verejných budov</li> <li>✚ starnutie obyvateľstva</li> <li>✚ stagnácia demografického vývoja</li> <li>✚ nezáujem občanov o veci verejné</li> <li>✚ nedostatočná kapacita ČOV a zastaraná technológia</li> <li>✚ tvorba čiernych skládok</li> <li>✚ nezáujem o životné prostredie</li> </ul>
Príležitosti	Ohrozenia
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ rozvoj cestovného ruchu v súvislosti s rybníkmi</li> <li>✚ zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku</li> <li>✚ spolupráca s MAS Vršatec</li> <li>✚ dobrovoľná práca obyvateľov na verejnoprospešných aktivitách</li> <li>✚ združovanie občanov spoločných aktivít</li> <li>✚ zlepšenie medziľudských vzťahov</li> <li>✚ rozvoj v športovej oblasti</li> <li>✚ priaznivé prostredie pre udržanie a prísťahovanie mladých rodín</li> <li>✚ udržiavanie zelene a čistoty v obci</li> <li>✚ zvýšenie environmentálneho povedomia</li> <li>✚ spolupráca s obcou Horovce pri obnove ČOV</li> <li>✚ vyriešenie problému s pozemkami pre IBV</li> <li>✚ vyriešenie nedostatočnej zamestnanosti v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ zvýšená kriminalita a vandalizmus</li> <li>✚ nedostatok vlastných finančných zdrojov obce</li> <li>✚ administratívna náročnosť pri vypracovávaní projektov predkladaných pri žiadosti o NFP</li> <li>✚ neúspešnosť predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok</li> <li>✚ zvýšenie prevádzkových nákladov verejných budov</li> <li>✚ nedostatok obecných pozemkov pre rozvoj IBV</li> <li>✚ znečisťovanie životného prostredia v dôsledku ľahostajnosti niektorých obyvateľov</li> <li>✚ ekologická havária v dôsledku havarijného stavu ČOV</li> <li>✚ hrozba záplav</li> </ul>

### Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
<b>Technické</b>	Verejné budovy vo vlastníctve obce	Nedostatok financií na obnovu verejných budov	Zastaraný technický stav budov	70 %
<b>Ekologické</b>	Životné prostredie	Obyvatelia obce	Vytváranie čiernych skládok	90 %
<b>Sociálne</b>	Spoločenský život	Nezáujem obyvateľov o veci verejné	Nízka kvalita spoločenského života	80 %
<b>Ekonomické</b>	Rozpočet obce	Štát a jeho politika	Nízke zdroje na rozvoj obce	90%

## ČASŤ 2 - Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifik a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

- víziu územia
- formuláciu a návrh stratégie
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Dulov dosiahnuť z dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.

Obec Dulov má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:

### Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia

*„Obec Dulov bude moderná, prístupná obec, atraktívna pre svojich obyvateľov vďaka kvalitným podmienkam pre život a rozvinutej sociálnej sfére. Zároveň bude predstavovať ekonomicky výhodné prostredie pre podnikateľov, čím sa zvýši celková úroveň hospodárskej oblasti.“*

### Rozvojová stratégia

Na základe komplexnej analýzy územia obce Dulov a určenia slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.

Strategickým cieľom obce je **„Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Dulov a podpora cestovného ruchu využitím potenciálu, ktorým disponuje v podobe Dulovských jazier a výhodnou polohou.“**

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce Dulov.

## 1. Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA

V hospodárskej oblasti sa bude rozvoj zameriavať najmä na zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry. Postupne sa budú rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky, významná bude aj výstavba nových. Samospráva má v pláne najmä vybudovanie cestnej komunikácie v úseku od Vanka po Černušku a rekonštrukciu cesty k čistiarni odpadových vôd a od kostola okolo Požiarnej zbrojnice po areál družstva. V ďalšom období plánuje aj rekonštrukciu ďalších ciest a výstavbu nových. V rámci rekonštrukcie ide o tieto úseky: od kostola okolo Materskej školy a okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva, od pohostinstva Légia po kostol – vedľajšia cesta, cesta ku Kubánovcom č. 137, za družstvom smer Kubianská. Snaha o výstavbu nových ciest bude orientovaná najmä na tieto úseky: od Troškovej po Černuškovú, prepoj Súhrada/Priekopy, Hrbky II. Do roku 2020 sa plánuje výstavba chodníkov na rázcestí (od kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov) a v úseku od Medňanského po Burdeja. Potrebná bude aj rekonštrukcia chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú. V ďalšom období bude mať samospráva záujem aj o rekonštrukciu chodníka na ulici Kubianská a na ulici od materskej školy po areál družstva. Snaha zo strany samosprávy je aj o výstavbu ďalších chodníkov, a to v častiach od Medňanského po Burdeja, od Hantáka po chodník Mičudu, od základnej školy po čakáreň Fúsek, od Fúseka po Mončeka, k ihrisku a v úseku od Mišika po Žalúdka M.

V rámci podpory cykloturistiky bude obec svoj záujem smerovať najmä na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Dulovské rybníky, a to aj v spolupráci s MAS Vršatec a napojením na plánovanú Vážsku cyklomagistrálu. V prípade priaznivej finančnej situácie by mala samospráva záujem aj o vytvorenie ďalších cykloturistických chodníkov, ktorými by sa dosiahlo prepojenie obce od pamätného kríža pri hlavnej ceste Nemšová – Púchov, a tiež okolia futbalového ihriska s Dulovskými rybníkmi.

Vypracovaním nového územného plánu sa čiastočne vyriešia otázky bývania a rozvoja priemyselnej činnosti. Samospráva má v pláne podporovať priaznivý demografický vývoj vytvorením vhodných podmienok pre vznik novej individuálnej bytovej výstavby (IBV). Hoci nevlastní pozemky vhodné na výstavbu, v prípade získania takýchto pozemkov má záujem aj o vytvorenie inžinierskych sietí pre potreby IBV.

Podpora domácich producentov bude zabezpečená vytvorením krytého prístrešku pri kultúrnom dome, kde budú môcť svoje výrobky či produkty nadspotreby prezentovať pri rôznych kultúrnych podujatiach.

## 2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA

V rámci sociálnej oblasti bude dôležité najmä zlepšenie technického stavu verejných budov, ktoré sú momentálne v nevyhovujúcom stave. Ide najmä o rekonštrukciu základnej školy, materskej školy a kultúrneho domu. Rekonštrukciou verejných budov sa dosiahne nielen estetický výsledok, ale najmä ekonomicky pozitívny, a to znížením prevádzkových nákladov.

Projekty budú zamerané aj na podporu športových činností, ktoré majú v obci tradíciu. Pri budove základnej školy sa vytvorí multifunkčná spevnená plocha, ktorá bude prispôbena pre viaceré druhy športu. Snaha bude tiež o zlepšenie technického stavu súčasného

viacúčelového ihriska, a to zabezpečením osvetlenia a vybudovaním sociálnych zariadení v areáli. Pre najmenšie deti bude vytvorené detské ihrisko, ktoré nahradí súčasné v nevyhovujúcom technickom stave.

V prípade pamiatkových a náboženských objektov – zvoníc a kaplnky, bude vykonaná rekonštrukcia, aby sa zachovali tradičné hodnoty, a zároveň sa zlepšil estetický vzhľad. Obec má v pláne aj rekonštrukciu oplotenia areálu cintorína, ktorý slúži nielen pre občanov Dulova, ale tiež susednej obce Horovce.

Samospráva má záujem aj o vytváranie nových spoločenských podujatí, ktoré by sa časom stali v obci tradíciou. Volené budú najmä také podujatia, ktoré budú v občanoch podmieňovať pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Výsledkom bude zlepšenie medziľudských vzťahov a zvýšený záujem občanov o podieľanie sa na veciach verejných.

Obec Dulov plánuje aj zavedenie kamerového systému v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti a prevencie voči vandalizmu.

### **3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA**

Významným projektom v oblasti životného prostredia bude rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, v rámci ktorej sa rozšíri kapacita a vymení sa nevyhovujúca technológia. Tento bod bude dôležitý nielen pre obec Dulov, ale tiež susediacu obec Horovce, ktorej občania sú tiež napojení na čistiareň.

Pravidelným organizovaním brigády, v rámci ktorej budú dobrovoľníci čistiť kataster obce od odpadu, sa dosiahne celkové zlepšenie životného prostredia v obci a predídze sa vytváraniu nežiaducich čiernych skládok.

V rámci protipovodňových opatrení sa vypracuje štúdia na zistenie aktuálneho stavu potoka v časti Nová Ves, ktorý sa v čase privalových dažďov vylieva.

## Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení

V í z i a					
1. Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska oblasť		2. Prioritná oblasť/opatrenie - Sociálna oblasť		3. Prioritná oblasť/opatrenie - Environmentálna oblasť	
<p><b>Projekt 1.1</b> <b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b> Projekt 1.1.1 Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po Černušku Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia cesty od kostola okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cesty k ČOV</p> <p><b>Projekt 1.2</b> <b>Rekonštrukcia chodníkov</b> Projekt 1.2.1 Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov) Projekt 1.2.2 Rekonštrukcia chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú</p>	<p><b>Projekt 1.3</b> <b>Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite Dulovské rybníky</b></p> <p><b>Projekt 1.4</b> <b>Vypracovanie územného plánu</b></p> <p><b>Projekt 1.5</b> <b>Dobudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV</b></p> <p><b>Projekt 1.6</b> <b>Rozšírenie priemyselnej zóny v zmysle územného plánu</b></p> <p><b>Projekt 1.7</b> <b>Vytvorenie krytého prístrešku</b></p>	<p><b>Projekt 2.1</b> <b>Rekonštrukcia verejných budov</b> Projekt 2.1.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia základnej školy Projekt 2.1.3 Rekonštrukcia materskej školy</p> <p><b>Projekt 2.2</b> <b>Vybudovanie verejného priestranstva a multifunkčnej plochy</b></p> <p><b>Projekt 2.3</b> <b>Vybudovanie detského ihriska</b></p>	<p><b>Projekt 2.4</b> <b>Rekonštrukcia viacúčelového ihriska</b></p> <p><b>Projekt 2.5</b> <b>Zlepšenie technického stavu cintorína</b></p> <p><b>Projekt 2.6</b> <b>Zlepšenie technického stavu pamiatkových a náboženských objektov</b></p> <p><b>Projekt 2.7</b> <b>Podpora športových aktivít</b></p> <p><b>Projekt 2.8</b> <b>Podpora kultúrnej sféry</b></p> <p><b>Projekt 2.9</b> <b>Rozvoj cestovného ruchu v lokalite Dulovské rybníky</b></p> <p><b>2.10. Vybudovanie kamerového systému</b></p>	<p><b>Projekt 3.1</b> <b>Rozšírenie kapacity ČOV a výmena technológie</b></p> <p><b>Projekt 3.2</b> <b>Protipovodňové opatrenia</b></p>	<p><b>Projekt 3.3</b> <b>Zvyšovanie kvality životného prostredia</b></p>

Zdroj: spracovanie autora

**Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania 1****Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu**

**Názov dokumentu:** Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020

**Pripomienkovanie realizoval:** Samospráva

**Termín pripomienkovania:** 22. 5. 2015 – 30. 5. 2015

**Oznam uverejnený:** *internetová stránka obce Dulov; verejný rozhlas v obci Dulov; informačné tabule v obci Dulov*

**Text dokumentu k dispozícii:** *internetová stránka obce Dulov; Obecný úrad Dulov*

**Spôsob doručenia pripomienok:** *neboli doručené žiadne pripomienky*

**Počet pripomienok:** celkový počet: 0 akceptované: 0

**Zápis vypracoval:** *Mgr. Darina Krausová, dňa 5. 6. 2015, podpis*

## ČASŤ 3 - Programová časť

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.

**Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí**

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	<b>Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	Hospodárska
	Projekt 1.1.1 Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po Černušku	Hospodárska
	Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia cesty od kostola okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva	Hospodárska
	Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cesty k ČOV	Hospodárska
	<b>Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov</b>	Hospodárska
	Projekt 1.2.1 Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov)	Hospodárska
	Projekt 1.2.2 Výstavba chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú	Hospodárska
	<b>Projekt 1.3 Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite Dulovské rybníky</b>	Hospodárska
	<b>Projekt 1.4 Vypracovanie územného plánu</b>	Hospodárska
Opatrenie 2 Sociálny rozvoj	<b>Projekt 2.1 Rekonštrukcia verejných budov</b>	Sociálna
	Projekt 2.1.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu	Sociálna
	Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia základnej školy	Sociálna
	Projekt 2.1.3 Rekonštrukcia materskej školy	Sociálna
	<b>Projekt 2.2 Vybudovanie verejného priestranstva a multifunkčnej plochy</b>	Sociálna
	<b>Projekt 2.3 Vybudovanie detského ihriska</b>	Sociálna
	<b>Projekt 2.10. Vybudovanie kamerového systému</b>	Sociálna
Opatrenie 3 Rozvoj environmentálnej oblasti	<b>Projekt 3.1 Rozšírenie kapacity ČOV a výmena technológie</b>	Environmentálna

Zdroj: spracovanie autora



**Formulár č. P 3 - Formulár pre prípravu projektov**

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1</b>							
Názov projektu	Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po Čerňušku						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2014 - 2016						
Stav projektu pred realizáciou	Neexistujúca komunikácia pri novej IBV						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry v obci						
Výstupy	Nový asfaltový povrch						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	300 m						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant			2014			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			2014			
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment			10/2015			
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba			10 – 12/2015			
Predloženie projektu	Obec Dulov			12/2015			
Realizácia	Vybraný dodávateľ			3 – 6/2016			
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2015	800				800	
Externý manažment	2015	800				800	
Realizácia projektu	2016	180 000	180 000				
<b>Spolu</b>		<b>181 600</b>	<b>180 000</b>			<b>1 600</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2</b>							
Názov projektu	<b>Rekonštrukcia cesty od kostola okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Časť komunikácie je zdevastovaná a časť komunikácie neexistuje						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry v obci						
Výstupy	Nový asfaltový povrch						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	225 m						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	2/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	2 – 3/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	2 – 3/2016					
Predloženie projektu	Obec Dulov	3/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	6 – 10/2016					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 500				1 500	
Príprava VO	2016	800				800	
Externý manažment	2016	800				800	
Realizácia projektu	2016	120 000	120 000				
<b>Spolu</b>		<b>123 100</b>	<b>120 000</b>			<b>3 100</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3</b>							
Názov projektu	<b>Rekonštrukcia cesty k ČOV</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2018						
Stav projektu pred realizáciou	Existujúca cesta, ktorá potrebuje výmenu povrchov						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry						
Výstupy	Výmena povrchového asfaltu						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	400 m						
Poznámky	Obecný rozpočet						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 3/2018					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2018					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	3 – 5/2018					
Predloženie projektu	Obec Dulov	5/2018					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	5 – 10/2018					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2018	2 000				2 000	
Príprava VO	2018	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2018	100 000				100 000	
<b>Spolu</b>		<b>103 000</b>				<b>103 000</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1</b>							
Názov projektu	<b>Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov)</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2015 - 2016						
Stav projektu pred realizáciou	Neexistujúci chodník						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry v obci						
Výstupy	Vybudovanie chodníka a rekonštrukcia zastávky						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	50 m						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant			7 – 10/2015			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			10/2015			
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment			10 – 12/2015			
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba			10 – 12/2015			
Predloženie projektu	Obec Dulov			1/2016			
Realizácia	Vybraný dodávateľ			3 – 6/2016			
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	1 000				1 000	
Príprava VO	2015	800				800	
Externý manažment	2015	800				800	
Realizácia projektu	2016	40 000	40 000				
<b>Spolu</b>		<b>42 600</b>	<b>40 000</b>			<b>2 600</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2</b>							
Názov projektu	<b>Výstavba chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2018						
Stav projektu pred realizáciou	Neexistujúci chodník						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry v obci						
Výstupy	Nový chodník						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	225 m						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 3/2018					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2018					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	3 – 5/2018					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	5/2018					
Predloženie projektu	Obec Dulov	5 – 10/2018					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	1 – 3/2018					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2018	1 000	1 000				
Príprava VO	2018	1 000	1 000				
Externý manažment	2018	1 000	1 000				
Realizácia projektu	2018	50 000	50 000				
<b>Spolu</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>				

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3</b>							
Názov projektu	<b>Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite Dulovské rybníky</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2016 - 2017						
Stav projektu pred realizáciou	Poľná cesta						
Cieľ projektu	Podpora cestovného ruchu						
Výstupy	Cyklotrasa v oblasti Dulovských rybníkov						
Užívatelia	Obyvatelia, návštevníci a turisti						
Indikátory monitoringu	2 km						
Poznámky	MAS Vršatec						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	4 – 6/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 6/2016					
Predloženie projektu	Obec Dulov	6/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	2 – 5/2017					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 500				1 500	
Príprava VO	2016	800				800	
Externý manažment	2016	800				800	
Realizácia projektu	2017	100 000	100 000				
<b>Spolu</b>		<b>103 100</b>	<b>100 000</b>			<b>3 100</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4</b>							
Názov projektu				Vypracovanie územného plánu			
Garant				Obec Dulov			
Partneri garanta (spolupráca s ...)				-			
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)				2015 - 2016			
Stav projektu pred realizáciou				Nepoužiteľný starý územný plán			
Cieľ projektu				Skvalitnenie služieb samosprávy			
Výstupy				Nový územný plán			
Užívatelia				Obyvatelia obce			
Indikátory monitoringu				1			
Poznámky				Štátna dotácia			
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik			Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)	
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh			Externý manažment			10/2015	
Verejné obstarávanie			Odborne spôsobilá osoba			10 – 12/2015	
Predloženie projektu			Obec Dulov			1/2016	
Realizácia			Vybraný dodávateľ			2 – 10/2016	
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2015	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2016	12 000	12 000				
<b>Spolu</b>		<b>13 000</b>	<b>12 000</b>			<b>1 000</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1</b>							
Názov projektu	<b>Rekonštrukcia kultúrneho domu</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2016 - 2020						
Stav projektu pred realizáciou	Tepelné straty, zastaralosť budovy						
Cieľ projektu	Energetická úspora						
Výstupy	Zateplenie budovy a výmena nábytku bez okien						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	2 – 4/2016					
Verejné obstarávanie	OSO	2 – 4/2016					
Predloženie projektu	Obec Dulov	5/2016					
Realizácia	Víťazný dodávateľ	10/2016 – 5/2017					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 000				1 000	
Príprava VO	2016	800				800	
Externý manažment	2016	800				800	
Realizácia projektu	2016	60 000	60 000				
<b>Spolu</b>		<b>62 600</b>	<b>60 000</b>			<b>2 600</b>	



<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2</b>							
Názov projektu				<b>Rekonštrukcia základnej školy</b>			
Garant				Obec Dulov			
Partneri garanta (spolupráca s ...)				-			
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)				2015 - 2016			
Stav projektu pred realizáciou				Nedostatočné priestory v budove			
Cieľ projektu				Zvýšenie kvality služieb obyvateľov			
Výstupy				Rozšírenie priestorov budovy vrátane knižnice			
Užívatelia				Obyvatelia obce			
Indikátory monitoringu				1			
Poznámky				Ministerstvo školstva			
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			6/2015		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			8/2015		
Verejné obstarávanie		OSO			2/2016		
Predloženie projektu		Obec Dulov			10/2015		
Realizácia		Vítazný dodávateľ			2 – 6/2016		
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2015	800		800			
Realizácia projektu	2016	50 000		50 000			
<b>Spolu</b>		<b>50 800</b>		<b>50 800</b>			

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3</b>							
Názov projektu	<b>Rekonštrukcia materskej školy</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2015 - 2017						
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočná kapacita, tepelné straty a nevhodnosť kúrenia – kúrenie tuhým palivom, napojenie sa na prípojku ČOV						
Cieľ projektu	Zvýšenie kvality služieb obyvateľstva						
Výstupy	1. Rozšírenie kapacity 2. Výmena kúrenia 3. Napojenie sa na ČOV						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Ministerstvo školstva Envirofond Kvalita životného prostredia						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant			1. Rozšírenie kapacity 10/2015 2. Výmena kúrenia – 2013 3. Napojenie sa na kanalizáciu - 2012			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			2/2016			
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment			3 – 5/2016			
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba			3 – 5/2016			
Predloženie projektu	Obec Dulov			5/2016			
Realizácia	Vybraný dodávateľ			10/2016 – 6/2017			
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	2 500				2 500	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Externý manažment	2016	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2017	140 000	140 000				
<b>Spolu</b>		<b>144 500</b>	<b>140 000</b>			<b>4 500</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2</b>							
Názov projektu	Vybudovanie verejného priestranstva a multifunkčnej plochy						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2018 - 2019						
Stav projektu pred realizáciou	Zarastená trávnatá plocha						
Cieľ projektu	Zvýšenie kvality služieb obyvateľstva obce						
Výstupy	Vybudované verejné priestranstvo a multifunkčná plocha						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	PRV 2014 - 2020						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant			2018			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			2018			
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment			2018			
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba			2018			
Predloženie projektu	Obec Dulov			2018			
Realizácia	Vybraný dodávateľ			2018 - 2019			
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2018	1 000	1 000				
Príprava VO	2018	1 000	1 000				
Externý manažment	2018	1 000	1 000				
Realizácia projektu	2018	40 000	40 000				
<b>Spolu</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>				

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3</b>							
Názov projektu	Vybudovanie detského ihriska						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Nedobudované detské ihrisko						
Cieľ projektu	Zvýšenie kvality služieb občanov obce						
Výstupy	Nové detské ihrisko						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Obecný rozpočet						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 3/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 6/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	6 – 10/2016					
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	500				500	
Príprava VO	2016	500				500	
Realizácia projektu	2016	10 000				10 000	
<b>Spolu</b>		<b>11 000</b>				<b>11 000</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 2.10</b>							
Názov projektu				Vybudovanie kamerového systému			
Garant				Obec Dulov			
Partneri garanta (spolupráca s ...)				-			
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)				2016			
Stav projektu pred realizáciou				Nevybudovaný kamerový systém			
Cieľ projektu				Zvýšenie kvality služieb obyvateľstva obce, zabezpečenie prevencie proti vandalizmu			
Výstupy				Vybudovaný kamerový systém			
Užívatelia				Obyvatelia obce			
Indikátory monitoringu				8 kamier			
Poznámky				PRV 2014 - 2020			
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			1/2016		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			1/2016		
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh		Externý manažment			1/2016		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			1 - 3/2016		
Predloženie projektu		Obec Dulov			3/2016		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			6 – 12/2016		
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	2 500	2 500				
Príprava VO	2016	1950				950	
Externý manažment	2016	1150				1150	
Realizácia projektu	2016	97 500	97 500				
<b>Spolu</b>		<b>102 000</b>	<b>100 000</b>			<b>2 000</b>	

<b>Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1</b>							
Názov projektu	<b>Rozšírenie kapacity ČOV a výmena technológie</b>						
Garant	Obec Dulov						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)	2014 - 2016						
Stav projektu pred realizáciou	Zastaralá technológia, nedostatočná kapacita						
Cieľ projektu	Zvýšenie kapacity ČOV, obnova technológie						
Výstupy	Rozšírená ČOV, nová technológia						
Užívatelia	Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Envirofond Kvalita životného prostredia						
<b>Realizácia projektu</b>							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant			2014			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			2014			
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment			10 – 12/2015			
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba			10 – 12/2015			
Predloženie projektu	Obec Dulov			12/2015			
Realizácia	Vybraný dodávateľ			3 – 8/2016			
<b>Financovanie projektu</b>							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2015	1 500				1 500	
Externý manažment	2015	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2016	380 000	380 000				
<b>Spolu</b>		<b>383 000</b>	<b>380 000</b>			<b>3 000</b>	

## ČASŤ 4 - Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

- východiská,
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
- akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

### ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri samosprávy obce Dulov obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

### ČASŤ 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014-2020 k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad.

### ČASŤ 4.3 Komunikačná stratégia

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nep povinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

### ČASŤ 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Dulov je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Dulov, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce [www.dulov.sk](http://www.dulov.sk)

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na obdobie 2014-2020.



**Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania****Monitorovanie a hodnotenie**

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na obdobie 2014 - 2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Dulov, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období.

Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce [www.dulov.sk](http://www.dulov.sk)

Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015.

**Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy (Príloha č. 6)****Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania**

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020		
Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	V roku 2017	podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie		
Tematické hodnotenie časti PHSR	Každoročne do 1.12. daného kalendárneho roku	Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom kalendárnom roku.
Ad hoc mimoriadne hodnotenie	Podľa potreby	pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PHSR
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti	Podľa potreby	na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ...

Zdroj: vlastné spracovanie

## Formulár č. R 6 - Akčný plán

<b>Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Dulov</b>			
<i>Opatrenie, aktivita</i>	<i>Termín</i>	<i>Zodpovedný</i>	<i>Financovanie (Eur)</i>
<b>Projekt 1.5 Dobudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV</b>			
<b>Aktivita 1.5.1</b> Získanie pozemkov vhodných pre vznik novej IBV	2017	Podnikateľský subjekt	0
<b>Aktivita 1.5.2</b> Príprava pozemkov pre vznik novej IBV <i>Samospráva obce zabezpečí vybudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV</i>	2017	Podnikateľský subjekt	0
<b>Projekt 1.6 Rozšírenie priemyselnej zóny v zmysle územného plánu</b>			
<b>Aktivita 1.6.1</b> Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov	2017	Samospráva obce Dulov	0
<b>Aktivita 1.6.2</b> Zavedenie kanalizácie a vodovodu do lokality	2017	Samospráva obce Dulov	0
<b>Projekt 1.7 Vytvorenie krytého prístrešku</b>			
<b>Aktivita 1.7.1</b> Vytvorenie krytého prístrešku a spevnenej plochy	2016	Samospráva obce Dulov	3 000 <i>malé grantové schémy</i>
<b>Aktivita 1.7.2</b> Poskytovanie trhových priestorov domácim producentom tradičných výrobkov alebo produktov nadspotreby (v rámci predaja z dvora) za zvýhodnených podmienok	2016 - 2017	Samospráva obce Dulov	0

Zdroj: spracovanie autora

<b>Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Dulov</b>			
<i>Opatrenie, aktivita</i>	<i>Termín</i>	<i>Zodpovedný</i>	<i>Financovanie (Eur)</i>
<b>Projekt 2.4 Rekonštrukcia viacúčelového ihriska</b>			
<b>Aktivita 2.4.1</b> Zabezpečenie osvetlenia areálu	2017	Samospráva obce Dulov	2 000 <i>obecný rozpočet/malé grantové schémy</i>
<b>Aktivita 2.4.2</b> Vybudovanie sociálnych zariadení v areáli	2018	Samospráva obce Dulov Dobrovoľníci	4 000 <i>obecný rozpočet/malé</i>

			<i>grantové schémy</i>
<b>Projekt 2.5 Zlepšenie technického stavu cintorína</b>			
<b>Aktivita 2.5.1</b> Úprava oplotenia areálu cintorína	2016	Samospráva obce Dulov	500 <i>obecný rozpočet</i>
<b>Projekt 2.6 Zlepšenie technického stavu pamiatkových a náboženských objektov</b>			
<b>Aktivita 2.6.1</b> Zhodnotenie súčasného stavu objektov a vyčíslenie predpokladaných výdavkov na ich rekonštrukciu	2015 - 2016	Samospráva obce Dulov	0
<b>Aktivita 2.6.2</b> Rekonštrukcia objektov a uvedenie ich technického stavu do priaznivej roviny	2017	Samospráva obce Dulov Dobrovoľníci	2 000 <i>malé grantové schémy</i>
<b>Projekt 2.7 Podpora športových aktivít</b>			
<b>Aktivita 2.7.1</b> Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku	2020	Samospráva obce Dulov Dobrovoľníci	6 000 <i>obecný rozpočet/malé grantové schémy</i>
<b>Projekt 2.8 Podpora kultúrnej sféry</b>			
<b>Aktivita 2.8.1</b> Organizovanie inovatívnych kultúrnych podujatí <i>Vytvorí sa priestor pre zlepšenie medziľudských vzťahov a zvýšenie spolupatričnosti.</i>	2016 - 2018	Samospráva obce Dulov Dobrovoľníci	1 000 <i>obecný rozpočet/malé grantové schémy</i>
<b>Projekt 1.8 Rozvoj cestovného ruchu v lokalite Dulovské rybníky</b>			
<b>Aktivita 1.8.1</b> Vytvorenie oddychových miest s posedením	2017	Samospráva obce Dulov Urbárska obec Dulo	1 500 <i>obecný rozpočet/malé grantové schémy</i>
<b>Aktivita 1.8.2</b> Zabezpečenie služieb občerstvenia v letných mesiacoch, napr. prostredníctvom stánku s občerstvením. <i>Touto aktivitou sa podporí nielen cestovný ruch, ale aj podnikanie v obci.</i>	2017 - 2020	Samospráva obce Dulo Urbárska obec Dulo Podnikateľský subjekt	0

Zdroj: spracovanie autora

<b>Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Dulov</b>			
<i>Opatrenie, aktivita</i>	<i>Termín</i>	<i>Zodpovedný</i>	<i>Financovanie (Eur)</i>
<b>Projekt 3.2 Protipovodňové opatrenia</b>			
<b>Aktivita 3.2.1</b> Vypracovanie štúdie na zistenie aktuálneho stavu potoka, ktorý sa v čase príválových dažďov vylieva.	2016	Samospráva obce Dulov	500 <i>obecný rozpočet</i>
<b>Projekt 3.3 Zvyšovanie kvality životného prostredia</b>			
<b>Aktivita 3.3.1</b> Organizovanie pravidelnej brigády na zber odpadu v katastrálnom území obce. <i>Zapájať by sa mali najmä školopovinné deti, čím sa zabezpečí environmentálna výchova už v mladom veku a predíde sa znečisťovaniu životného prostredia do budúcnosti.</i>	2015 - 2017	Samospráva obce Dulov Dobrovoľníci	200 <i>obecný rozpočet</i>

*Zdroj: spracovanie autora*

#### **Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2**

<p><b>Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy</b></p> <p><b>Názov dokumentu:</b> Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov  <b>Pripomienkovanie realizoval:</b> <i>Samospráva</i>  <b>Termín pripomienkovania:</b> <i>9. 9. 2015 – 16. 9. 2015</i>  <b>Dokument zaslaný:</b> <i>prostredníctvom e-mailovej schránky</i>  <b>Text dokumentu k dispozícii:</b> <i>internetová stránka obce Dulov; Obecný úrad Dulov</i>  <b>Spôsob doručenia pripomienok:</b> <i>neboli doručené žiadne pripomienky</i>  <b>Počet pripomienok:</b> celkový počet: 0 akceptované: 0  <b>Zápis vypracoval:</b> <i>Mgr. Darina Krausová, dňa 20. 10. 2015, podpis</i></p>
---

## ČASŤ 5 - Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

### Formulár č. F 2 - Hodnotiacia tabuľka pre výber projektov

Kategória	Úroveň dôležitosti	Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority	Projekt
1	Najvyššia	a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec Splnená jedna z podmienok	3.1. 2.1.2. 2.1.3.
2	Vysoká	a) Projekty vyplývajúce z územného plánu obce b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou dôležitosti pre obec Splnená jedna z podmienok	1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 2.1.1.
3	Stredná	a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou dôležitosti	1.3. 1.4. 2.2. 2.3. 3.2.
4	Nízka	a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah.	1.7. 2.4. 3.3. 2.10
5	Najnižšia	Ostatné	1.5. 1.6. 2.5. 2.6. 2.8. 2.7. 2.9.

## Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Viaczdrojové financovanie							
Prioritná oblasť	Celkové náklady	Verejné zdroje					Súkromné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	Obec/ Mesto	Spolu	
Projekt 1.1.1 Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po Čerňušku	181 600	180 000	-	-	1 600	186 000	-
Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia cesty od kostola okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva	123 100	120 000	-	-	3 100	123 100	-
Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cesty k ČOV	103 000	-	-	-	103 000	103 000	-
Projekt 1.2.1 Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov)	42 600	40 000	-	-	2 600	42 600	-
Projekt 1.2.2 Výstavba chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú	53 000	53 000	-	-	-	53 000	-
Projekt 1.3 Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite Dulovské rybníky	103 100	100 000	-	-	3 100	103 100	-
Projekt 1.4 Vypracovanie územného plánu	13 000	12 000	-	-	1 000	13 000	-
Projekt 1.7 Vytvorenie krytého prístrešku	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-
Projekt 2.1.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu	62 600	60 000	-	-	2 600	62 600	-
Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia základnej školy	50 800	-	50 800	-	-	50 800	-
Projekt 2.1.3 Rekonštrukcia materskej školy	144 500	140 000	-	-	4 500	144 500	-
Projekt 2.2	43 000	43 000	-	-	-	43 000	-

<b>Vybudovanie verejného priestranstva a multifunkčnej plochy</b>							
<b>Projekt 2.3 Vybudovanie detského ihriska</b>	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-
<b>Projekt 2.4 Rekonštrukcia viacúčelového ihriska</b>	6 000	-	-	-	6 000	6 000	
<b>Projekt 2.5 Zlepšenie technického stavu cintorína</b>	500	-	-	-	500	500	-
<b>Projekt 2.6 Zlepšenie technického stavu pamiatkových a náboženských objektov</b>	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-
<b>Projekt 2.7 Podpora športových aktivít</b>	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-
<b>Projekt 2.8 Podpora kultúrnej sféry</b>	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
<b>Projekt 2.9 Rozvoj cestovného ruchu v lokalite Dulovské rybníky</b>	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-
<b>Projekt 2.10. Vybudovanie kamerového systému</b>	102 000	100 000	-	-	2 000	2 000	
<b>Projekt 3.1 Rozšírenie kapacity ČOV a výmena technológie</b>	383 000	380 000	-	-	3 000	383 000	-
<b>Projekt 3.2 Protipovodňové opatrenia</b>	500	-	-	-	500	500	-
<b>Projekt 3.3 Zvyšovanie kvality životného prostredia</b>	200	-	-	-	200	200	-
<b>Spolu</b>	<b>1 426 800</b>	<b>1 228 000</b>	<b>50 800</b>	<b>-</b>	<b>148 000</b>	<b>1 426 800</b>	<b>-</b>

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia**

	Rok						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Spolu €
I. Hospodárska oblasť	5 200	361 200	100 000	156 000	-	-	622 400
II. Sociálna oblasť	3 300	331 100	146 500	48 000	-	6 000	534 900
III. Environmentálna oblasť	3 200	380 700	200	-	-	-	384 100

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 7)**



## Záver

## Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR

<b>Schválenie PHSR</b>	
<b>Názov dokumentu</b>	<b>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020</b>
<b>Štruktúra dokumentu</b>	<p><b>Časť 1 – Analytická časť</b> Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.</p> <p><b>Časť 2 – Strategická časť</b> Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifik a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.</p> <p><b>Časť 3 – Programová časť</b> Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.</p> <p><b>Časť 4 – Realizačná časť</b> Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov</p> <p><b>Časť 5 – Finančná časť</b> Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce.</p>
<b>Spracovanie</b>	<p>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na roky 2014 - 2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec</li> <li>- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy</li> </ul> <p>Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.</p> <p>Riadiaci tím pozostával z:</p> <p><b>Dodávateľ:</b> MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová</p> <p><b>Starosta obce:</b> Ing. Jozef Šamaj</p> <p><b>Zástupca starostu:</b> Ing. Pavol Mišík</p> <p><b>Pracovníci OcÚ:</b> Ing. Lucia Trošková, Mgr. Katarína Tomanová</p> <p><b>Poslanci obecného zastupiteľstva:</b> Renáta Mikulová, Ing. Vladimír Backo</p> <p><b>Zástupca z podnikateľského sektora:</b> Ing. Milan Staňo, Ing. arch. Emil Michálek</p> <p><b>Zástupca z mimovládneho sektora:</b> Iveta Šubová, Jarmila Hrajková</p> <p><i>Stretnutie riadiaceho tímu: 7. 4. 2015</i></p>

	<p>Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vyplňania dotazníkov občanmi obce Dulov. Dotazník bol vyplňaný v rámci domácností.</p> <table border="1" data-bbox="379 320 1254 398"> <tr> <td data-bbox="379 320 922 360">Odovzdaných dotazníkov spolu</td> <td data-bbox="922 320 1254 360">55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 360 922 398">% populácie</td> <td data-bbox="922 360 1254 398">5,98 %</td> </tr> </table> <p>Stretnutie s poslancami dňa: 12. 05. 2014 Stretnutie s občanmi dňa: 18. 08. 2014</p> <p>Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.</p>	Odovzdaných dotazníkov spolu	55	% populácie	5,98 %
Odovzdaných dotazníkov spolu	55				
% populácie	5,98 %				
<b>Prerokovanie</b>	<p>Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 22. 5. 2015 – 30. 5. 2015. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Dulov. Priamo boli oslovené subjekty: <i>Marián Katerinčin – SAGA, MBM Slovakia s.r.o., Ramil s.r.o.</i></p> <p>Počas verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.</p>				
<b>Schválenie</b>					